

INVENTÁRIO DE NECESSIDADES, PLANO DE METAS, DE AÇÕES, INVESTIMENTOS E CU

Meta	Valor	Prazo	Ação	Justificativa	Processo/Ofício	Situação
Aquisição de software	100%	jun/13	Comprar software "Livro fiscal" para setor de Contabilidade	Adequação a normatização da Receita Federal		
Aquisição de software	100%	jun/13	Renovar a licença do software "Adequação de Contabilidade" para o setor de Contabilidade	Adequação a normatização da Receita Federal (Licença expira em julho 2013)	121.000.109/2013	Control para aprovação novo Projeto Básico/TR
Aquisição de software	100%	jun/13	Renovar a licença do software "Livro Eletrônico" para o setor de Contabilidade	Adequação a normatização da Receita Federal (Licença expira em julho 2013)	121.000.108/2013	Control para aprovação novo Projeto Básico/TR
Capacitação de equipe técnica	57% 43%	jun/13 jun/14	Treinamento - Office 2013	Implantação / Suporte Técnico	121.000.286/2013	GEPES para elaboração TR
Aquisição de Software	100%	jun/13	Ferramenta Cad	Utilização na criação de layout e plantas	121.000.036/2013	Processo Arquivado
Serviços de impressão	100%	mai/13	Impressora Laser Multifuncional Policromática A4 (Duplex automático)	Atendimento da demanda dos departamentos (Gepes, Ascom, Presi e Diretorias)	121.000.043/2013	Licitação em andamento
Serviços de impressão	100%	mai/13	Impressora Laser Multifuncional Monocromática A4 (Duplex automático)	Atendimento da demanda dos departamentos (Gepes, Geafi, Asjur, Ascom, Geps/Pdad, Gerel, Estatística)	121.000.043/2013	Licitação em andamento
Desenvolvimento de Software	100%	dez/13	Desenvolver sistema automatizado na intranet para emissão e controle de frequência, avaliação de desempenho, requerimento de abono e marcação de férias	Automatizar processos do departamento de pessoal		
Aquisição de Hardware	100%	dez/13	Comprar equipamentos e ferramentas para implantação de ponto eletrônico com biometria para os empregados	Estabelecer controle eletrônico da frequência dos empregados	121.000.005/2013	Avaliação dos equipamentos incorporados pelo convênio BSB Ativos para readequar TR
Desenvolvimento de Software	100%	jul/13	Confecção de mala direta eletrônica via e-mail e correio	Necessidade de divulgação rápida de materiais destinados à imprensa, a autoridades governamentais e à sociedade sobre as ações da Codeplan	-	Desenvolvido
Serviços de impressão	100%	mai/13	Impressora Matricial de Carro Largo (132 colunas)	Atendimento da demanda local da área	121.000.044/2013	Produto entregue
Aquisição de software	100%	jun/13	Licença do software SPSS - Renovação	Consolidar dados das pesquisas		TR em fase de elaboração
Aquisição de software	100%	jun/13	Licença do software SPSS - Statistical Package for the Social Sciences	Consolidar dados das pesquisas e para subsidiar as atividades técnicas da Diretoria.		TR em fase de elaboração
Capacitação de equipe técnica	100%	jun/13	Treinamento - Execução de Contratos	Implantação / Suporte Técnico		
Gestão de TI	100%	jun/13	Criar política de segurança de TI	Normatizar as políticas de segurança	-	Em elaboração
Desenvolvimento de Software	100%	jul/13	Desenvolver sistema automatizado de abertura e acompanhamento de chamados técnicos.	Automatizar abertura de chamados técnicos/suporte	-	Em elaboração
Desenvolvimento de Software	100%	jul/13	Desenvolver sistema para solicitação e controle de demandas de serviços gerais	Controlar a demanda e determinar as necessidades prioritárias de atendimento	-	Em elaboração
Qualificação profissional dos Empregados	100%	dez/13	Treinamento - Adobe Photoshop	Implantação / Suporte Técnico	121.000.283/2013	GEPES para elaboração TR
Qualificação profissional dos Empregados	100%	dez/13	Treinamento - Corel Draw	Implantação / Suporte Técnico	121.000.283/2013	GEPES para elaboração TR
Desenvolvimento de Software	100%	dez/13	Desenvolver sistema de boletim interno do departamento de pessoal, que expresse a posição dos empregados em eventuais movimentações, férias, nomeações, afastamentos, abonos e etc.	Ampliar a divulgação interna dos atos funcionais		
Aquisição de Hardware	100%	set/13	Aquisição Datashow e Tela de projeção	Utilização em Apresentações Internas e Externas	121.000.258/2012	Produtos entregues

INVENTÁRIO DE NECESSIDADES, PLANO DE METAS, DE AÇÕES, INVESTIMENTOS E CU

Meta	Valor	Prazo	Ação	Justificativa	Processo/Ofício	Situação
Desenvolvimento de Software	100%	jul/14	Desenvolver sistema de controle eletrônico de tramitação de documentos tais como ofícios e memorandos	Melhorar o trâmite dos documentos nos departamentos da empresa		
Desenvolvimento de Software	100%	dez/13	Desenvolver sistema de gerenciamento e controle de processo e demandas	Exercer controle detalhado dos documentos		
Desenvolvimento de Software	100%	ago/13	Desenvolver sistema para consolidação e extração de informações da coleta de dados das pesquisas realizadas pela Codeplan	Substituir o formulário/questionário em papel por meio mais ágil, econômico e preciso	121.000.233/2012	Aguardando classificação orçamentária para liberação do TR
Automação das pesquisas socio-econômicas	100%	ago/13	Comprar/locar equipamento e software de coleta de dados em meio eletrônico (smartphone ou tablet ou notebook) para as pesquisas de campo realizadas pela Codeplan	Substituir o formulário/questionário em papel por meio mais ágil, econômico e preciso	121.000.233/2012	Aguardando classificação orçamentária para liberação do TR
Automação das pesquisas socio-econômicas	100%	ago/13	Contratação de serviços específicos de desenvolvimento de banco de dados para repositório dos dados coletados em meio eletrônico das pesquisas de campo realizadas pela Codeplan	Substituir o formulário/questionário em papel por meio mais ágil, econômico e preciso	121.000.233/2012	Aguardando classificação orçamentária para liberação do TR
Desenvolvimento de Software	100%	jul/14	Desenvolver sistema de pesquisa de arquivos, processos, documentos, com a finalidade de representar sua localização física	Estabelecer a competência de acesso aos recursos demandados		
Desenvolvimento de Software	100%	dez/13	Desenvolver sistema para cadastramento, controle de prazo e pesquisa de parecer jurídico	Facilitar a reutilização de documentos		
Desenvolvimento de Software	100%	dez/13	Desenvolver software de acompanhamento e controle de processo judicial	Facilitar o controle dos processos judiciais		
Firmar parceria com SUTIC/SEPLAN	100%	mar/13	Maquinas servidoras (1 para produção e 2 para desenvolvimento) para hospedagem da solução de Geoprocessamento na SUTIC/SEPLAN	Viabilizar os testes e implantação das ferramentas de Geoprocessamento	Of. Nº 106/2013 Presi	Servidores disponibilizados pela Seplan/SUTIC
Aquisição de software	100%	jan/14	Licença do Microsoft Office - Renovação	Continuidade das atividades da área	121.000.368/2012	Produto entregue
Aquisição de software	100%	jan/14	Licença do Microsoft Windows - Renovação	Continuidade das atividades da área	121.000.368/2012	Produto entregue
Firmar parceria com SUTIC/SEPLAN	100%	mar/13	Servidor com banco de dados Sql Server (1 para desenvolvimento e 1 para produção)	Necessidade de Infraestrutura de Informática para Codeplan	Of. Nº 106/2013 Presi	Servidores disponibilizados pela Seplan/SUTIC
Firmar parceria com SUTIC/SEPLAN	100%	mar/13	Servidor com Microsoft Exchange	Necessidade de Infraestrutura de Informática para Codeplan	Of. Nº 106/2013 Presi	Servidores disponibilizados pela Seplan/SUTIC
Firmar parceria com SUTIC/SEPLAN	100%	mar/13	Servidor com o software Share Point Server (1 para desenvolvimento e 1 para produção)	Necessidade de Infraestrutura de Informática para Codeplan	Of. Nº 106/2013 Presi	Servidores disponibilizados pela Seplan/SUTIC
Firmar parceria com SUTIC/SEPLAN	100%	mar/13	Servidor de Arquivos	Necessidade de Infraestrutura de Informática para Codeplan	Of. Nº 106/2013 Presi	Servidores disponibilizados pela Seplan/SUTIC
Firmar parceria com SUTIC/SEPLAN	100%	mar/13	Rotinas de Backup e Restore	Necessidade de Infraestrutura de Informática para Codeplan	Of. Nº 106/2013 Presi	Realizado pela Seplan/SUTIC
Desenvolvimento de Software	100%	nov/13	Terceirizar/desenvolver sistema de divulgação das pesquisas realizadas na companhia por meio da Web	Divulgar na internet as últimas pesquisas realizadas		
Firmar parceria com SUTIC/SEPLAN	100%	fev/13	Firmar parceria com SUTIC/SEPLAN para fornecimento de infraestrutura	Implantação / Suporte Técnico	Of. Nº 106/2013 Presi	Parceria firmada pela Codeplan com a Seplan/SUTIC em 14/02/2013
Capacitação de equipe técnica	100%	jun/13	Treinamento - Análise de Pontos de Função	Necessidade de capacitação da equipe		
Capacitação de equipe técnica	50% 100%	jun/13 jun/14	Treinamento - Banco de dados Espacial - Postgis	Formar e aprimorar soluções adotadas	121.000.285/2013	GEPES para elaboração TR
Capacitação de equipe técnica	100%	jun/14	Treinamento - Business Intelligence	Implantação / Suporte Técnico	121.000.286/2013	GEPES para elaboração TR

INVENTÁRIO DE NECESSIDADES, PLANO DE METAS, DE AÇÕES, INVESTIMENTOS E CU

Meta	Valor	Prazo	Ação	Justificativa	Processo/Ofício	Situação
Capacitação de equipe técnica	50% 100%	jun/14	Treinamento - Data Warehouse	Implantação / Suporte Técnico	121.000.286/2013	GEPES para elaboração TR
Capacitação de equipe técnica	100%	jun/13	Treinamento - Elaboração de projeto básico na área de TI	Necessidade de capacitação da equipe		
Capacitação de equipe técnica	50% 100%	jun/13 jun/14	Treinamento - Gestão de Projetos	Necessidade de capacitação da equipe	121.000.284/2013	GEPES para elaboração TR
Capacitação de equipe técnica	50% 100%	jun/13 jun/14	Treinamento - Governança de TI (Cobit)	Implantação / Suporte Técnico	121.000.284/2013	GEPES para elaboração TR
Capacitação de equipe técnica	50% 100%	jun/13 jun/14	Treinamento - Itil	Implantação / Suporte Técnico	121.000.284/2013	GEPES para elaboração TR
Capacitação de equipe técnica	50% 100%	jun/13 jun/14	Treinamento - Joomla	Implantação / Suporte Técnico	121.000.283/2013	GEPES para elaboração TR
Capacitação de equipe técnica	50% 100%	jun/13 jun/14	Treinamento - Servidores Web de mapas (MapServer e GeoServer)	Formar e aprimorar soluções adotadas	121.000.285/2013	GEPES para elaboração TR
Capacitação de equipe técnica	50% 100%	jun/13 jun/14	Treinamento - SIG (Quantum Gis e/ou GVSIG)	Formar e aprimorar soluções adotadas	121.000.285/2013	GEPES para elaboração TR
Qualificação profissional dos Empregados	100%	jul/13	Treinamento - SPSS	Consolidação estatística de dados das pesquisas	121.000.282/2013	GEPES para elaboração TR
Capacitação de equipe técnica	50% 100%	jun/13 jun/14	Treinamento - SQL Server	Implantação / Suporte Técnico	121.000.286/2013	GEPES para elaboração TR
Capacitação de equipe técnica	50% 100%	jun/13 jun/14	Treinamento - System Center	Implantação / Suporte Técnico	121.000.286/2013	GEPES para elaboração TR
Capacitação de equipe técnica	50% 100%	jun/13 jun/14	Treinamento - Web Designer	Implantação / Suporte Técnico	121.000.283/2013	GEPES para elaboração TR
Desenvolvimento de Software	100%	dez/13	Desenvolver software de acompanhamento e controle de contratos	Facilitar o controle dos contratos		
Automação das pesquisas socio-econômicas	100%	ago/13	Contratar serviços específicos de desenvolvimento de banco de dados geoespaciais e modelamento da geoinformação	Suprir a empresa de consultoria adequada nesta área de conhecimento		
Gestão de TI	100%	jun/14	Contratar técnicos nas áreas de geoprocessamento e tecnologia da informação geográfica	Completar o quadro de técnicos necessários às atividades do departamento		
Desenvolvimento de Software	100%	jul/13	Criação e manutenção intranet da Codeplan	Esgotamento do sistema atual e necessidade de migração do conteúdo da intranet para nova plataforma, no intuito de melhorar a comunicação interna da empresa	-	Criada em XXX de 2013
Aquisição de software	100%	jun/13	Licença para acesso às informações do Banco Multidimensional de Estatísticas do IBGE	Acesso às informações do Banco Multidimensional de Estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.		
Desenvolvimento de Software	100%	dez/13	Desenvolver sistema de informações sociais	Informatização dos processos de trabalho e geração de base de dados com informações levantadas ou produzidas pela Diretoria.		
Gestão de TI	100%	dez/13	Definição de padrões de desenvolvimento de softwares	Normatizar os padrões de desenvolvimento de Software		Em elaboração

INVENTÁRIO DE NECESSIDADES, PLANO DE METAS, DE AÇÕES, INVESTIMENTOS E CU

Meta	Valor	Prazo	Ação	Justificativa	Processo/Ofício	Situação
Aquisição de software	100%	set/13	Licença Microsoft Visual Studio	Manutenção e desenvolvimento de software		
Capacitação de equipe técnica	50% 100%	jun/13 jun/14	Treinamento - Active Directory	Implantação / Suporte Técnico	121.000.286/2013	GEPES para elaboração TR
Capacitação de equipe técnica	50% 100%	jun/13 jun/14	Treinamento - ASP .Net	Desenvolvimento de aplicações	121.000.286/2013	GEPES para elaboração TR
Capacitação de equipe técnica	50% 100%	jun/13 jun/14	Treinamento - C#	Desenvolvimento de aplicações	121.000.286/2013	GEPES para elaboração TR
Capacitação de equipe técnica	50% 100%	jun/13 jun/14	Treinamento - Exchange Server	Implantação / Suporte Técnico	121.000.286/2013	GEPES para elaboração TR
Capacitação de equipe técnica	50% 100%	jun/13 jun/14	Treinamento - LYNC 2013	Implantação / Suporte Técnico		
Capacitação de equipe técnica	50% 100%	jun/13 jun/14	Treinamento - Office Communicator	Implantação / Suporte Técnico		
Capacitação de equipe técnica	50% 100%	jun/13 jun/14	Treinamento - SharePoint Server	Implantação / Suporte Técnico	121.000.286/2013	GEPES para elaboração TR
Capacitação de equipe técnica	50% 100%	jun/13 jun/14	Treinamento - SharePoint	Implantação / Suporte Técnico	121.000.286/2013	GEPES para elaboração TR
Capacitação de equipe técnica	50% 100%	jun/13 jun/14	Treinamento - Visual Studio	Implantação / Suporte Técnico	121.000.286/2013	GEPES para elaboração TR
Capacitação de equipe técnica	100%	jun/13	Treinamento - Windows 8	Implantação / Suporte Técnico	121.000.286/2013	GEPES para elaboração TR
Aquisição de software	100%	dez/13	Comprar solução de gestão eletrônica de documentos que contemple também a digitalização	Facilitar o acesso e utilização dos documentos em forma eletrônica		
Capacitação de equipe técnica	50% 100%	dez/13 dez/14	Treinamento - Gestão eletrônica de documentos e digitalização	Facilitar o acesso e utilização dos documentos em forma eletrônica		
Gestão de TI	100%	fev/13	Ampliar equipe com estagiários de TI	Assessorar a equipe e atendimento das demandas das áreas de informática e de geoprocessamento	-	Contratados em Agosto/Setembro de 2013
Desenvolvimento de Software	100%	dez/13	Atualizar o sistema SIEDF - Sistema de Informações Estatísticas (desenvolvido em linguagem Asp)	Ampliar a utilização para divulgação de informações estatísticas		
Aquisição de Hardware	100%	set/13	Notebook com placa de captura de vídeo	Necessidade de transmissão ao vivo de atividades realizadas pela Codeplan bem como utilização em viagens para o envio de material jornalístico para o site da Codeplan e para apresentações	121.000.122/2013	Em fase de publicação de edital para aquisição no processo da TV Codeplan
Aquisição de software	100%	set/13	Licença Microsoft Visio	Fluxogramação de Processos e Projetos		
Capacitação de equipe técnica	50% 100%	jun/13 jun/14	Treinamento - Visio	Implantação / Suporte Técnico		
Aquisição de software	100%	jun/13	Licença Adobe Creative Suite 6 (Photoshop, Illustrator, Indesign)	Necessidade de atualização do software utilizado pelos profissionais da Ascom para produção de publicações, banners, folderes e faixas, entre outros		TR em fase de elaboração
Serviços de impressão	100%	mai/13	Aquisição de solução de gerenciamento de impressão	Controlar as impressões		
Gestão de TI	100%	fev/13	Definição de padrões de atendimento do suporte técnico	Normatizar o atendimento		
Aquisição de software	100%	jun/13	Licença Adobe Photoshop	Publicações de documentos técnicos.		TR em fase de elaboração

INVENTÁRIO DE NECESSIDADES, PLANO DE METAS, DE AÇÕES, INVESTIMENTOS E CU

Meta	Valor	Prazo	Ação	Justificativa	Processo/Ofício	Situação
Aquisição de software	100%	jun/13	Licença Corel Draw	Necessidade de atualização do software utilizado pelos profissionais da Ascom para produção de publicações, banners, folderes e faixas, entre outros e atualização do portal Observatório ODM/DF e publicações de documentos técnicos.		TR em fase de elaboração
Desenvolvimento de Software	100%	dez/13	Desenvolver sistema de banco de talentos dos empregados, que apresente as características e informações de qualificação do empregado, como escolaridade, cursos e etc.	Estabelecer uma rotina automatizada de avaliação dos empregados		
Desenvolvimento de software	100%	dez/14	Desenvolvimento de rede social da Codeplan	Necessidade de conectar interlocutores da Codeplan, como acadêmicos e gestores públicos, no intuito de criar um fórum para debates e divulgação dos estudos, pesquisas e da agenda de trabalho da Codeplan voltados ao desenvolvimento da Área Metropolitana de Brasília		
Qualificação profissional dos Empregados	100%	dez/13	Treinamento - Redes sociais	Necessidade de capacitação da equipe para a utilização de mídias como o twitter e o facebook	121.000.283/2013	GEPES para elaboração TR
TOTAL						

STEIO DO PDTI - 2013/2014

Área do Projeto	Área Demandante	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT	Prioridade	Qtd.	Custo Unitário	Estimativa de Custo do Item para 2013	Estimativa de Custo do Item para 2014
Software	GEAFI	5	5	5	125	1	1	700,00	700,00	700,00
Software	GEAFI	5	5	5	125	2	1	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Software	GEAFI	5	5	5	125	3	1	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Treinamento	Gerencia de Informática e Logística	5	5	5	125	4	30	2.050,00	34.850,00	26.650,00
Software	Aceplan, Deura	5	5	5	125	5	5	16.200,00	81.000,00	0,00
Hardware	Diversas área	5	5	5	125	6	2	9.000,00	18.000,00	0,00
Hardware	Diversas área	5	5	5	125	7	7	7.000,00	49.000,00	0,00
Software	GEPES	5	5	5	125	8	1	A definir	A definir	A definir
Hardware	GEPES	5	5	5	125	9	1	50.000,00	50.000,00	0,00
Software	ASCOM	5	5	5	125	10	2	0,00	0,00	0,00
Hardware	DIEPS/Ped - Crítica	5	5	5	125	11	1	2.000,00	2.000,00	0,00
Software	DIEPS	5	5	5	125	12	2	13.356,77	26.713,54	0,00
Software	DIEPS, DIPOS	5	5	5	125	13	9	22.277,75	200.499,75	0,00
Treinamento	Gerencia de Informática e Logística	5	5	5	125	14	8	1.680,00	13.440,00	0,00
Gestão	Gerência de Informática	5	5	5	125	15	1	0,00	0,00	0,00
Software/Aplicação	Logística	5	5	5	125	16		0,00	0,00	0,00
Software	GEAAD	5	5	5	125	17	1	0,00	0,00	0,00
Treinamento	Gerencia de Informática e Logística	5	5	5	125	18	4	520,00	2.080,00	0,00
Treinamento	Gerencia de Informática e Logística	5	5	5	125	19	4	750,00	3.000,00	0,00
Software	GEPES	5	5	5	125	20	1	A definir	A definir	A definir
Hardware	Ascom, Diraf	5	5	5	125	21	2	7.500,00	15.000,00	0,00

STEIO DO PDTI - 2013/2014

Área do Projeto	Área Demandante	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT	Prioridade	Qtd.	Custo Unitário	Estimativa de Custo do Item para 2013	Estimativa de Custo do Item para 2014
Software	GEAAD	5	5	5	125	22	1	A definir	A definir	A definir
Software	CONTROL	5	5	5	125	23	1	A definir	A definir	A definir
Software	DIEPS	5	5	5	125	24	1	A definir	A definir	A definir
Hardware e Software	DIEPS	5	5	5	125	25	40	A definir	A definir	A definir
Banco de dados	DIEPS	5	5	5	125	26	1	A definir	A definir	A definir
Software	GEAAD	5	5	5	125	27	1	A definir	A definir	A definir
Software	ASJUR	5	5	5	125	28	1	A definir	A definir	A definir
Software	ASJUR	5	5	5	125	29	1	A definir	A definir	A definir
Hardware	GEOPROCESSAMENTO	5	5	5	125	30	3	0,00	0,00	0,00
Software	Gerência de Informática	5	5	5	125	31	335	350,00	117.250,00	117.250,00
Software	Gerência de Informática	5	5	5	125	32	335	350,00	117.250,00	117.250,00
Software, Hardware	Gerencia de Informática	5	5	5	125	33	2	0,00	0,00	0,00
Software, Hardware	Gerencia de Informática	5	5	5	125	34	1	0,00	0,00	0,00
Software, Hardware	Gerencia de Informática	5	5	5	125	35	2	0,00	0,00	0,00
Hardware	Gerencia de Informática	5	5	5	125	36	1	0,00	0,00	0,00
Hardware	Gerencia de Informática	5	5	5	125	37	1	0,00	0,00	0,00
Software	DIEPS	5	5	5	125	38	1	A definir	A definir	A definir
Gestão	Gerencia de Informática e Logística	5	5	5	125	39	1	0,00	0,00	0,00
Treinamento	Gerencia de Informática	5	5	5	125	40	3	1.800,00	5.400,00	0,00
Treinamento	Geoprocessamento	5	5	5	125	41	3	1.500,00	2.250,00	2.250,00
Treinamento	Gerencia de Informática	5	5	5	125	42	4	1.550,00	0,00	6.200,00

STEIO DO PDTI - 2013/2014

Área do Projeto	Área Demandante	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT	Prioridade	Qtd.	Custo Unitário	Estimativa de Custo do Item para 2013	Estimativa de Custo do Item para 2014
Treinamento	Gerencia de Informática	5	5	5	125	43	4	1.550,00	0,00	6.200,00
Treinamento	Gerência de Informática	5	5	5	125	44	4	1.900,00	7.600,00	0,00
Treinamento	Gerência de Informática	5	5	5	125	45	4	1.790,00	3.580,00	3.580,00
Treinamento	Gerência de Informática	5	5	5	125	46	4	1.100,00	2.200,00	2.200,00
Treinamento	Gerência de Informática	5	5	5	125	47	4	1.100,00	2.200,00	2.200,00
Treinamento	Gerência de Informática	5	5	5	125	48	4	650,00	0,00	2.600,00
Treinamento	Geoprocessamento	5	5	5	125	49	6	950,00	2.850,00	2.850,00
Treinamento	Geoprocessamento	5	5	5	125	50	10	737,50	3.687,50	3.687,50
Treinamento	GEPS	5	5	5	125	51	5	12.200,00	36.600,00	24.400,00
Treinamento	Gerencia de Informática e Logística	5	5	5	125	52	4	1.550,00	3.100,00	3.100,00
Treinamento	Gerencia de Informática e Logística	5	5	5	125	53	4	1.550,00	3.100,00	3.100,00
Treinamento	Gerencia de Informática	5	5	5	125	54	6	780,00	2.340,00	2.340,00
Software	ASCOC	5	4	4	80	55	1	A definir	A definir	A definir
Banco de dados e Treinamento	GEOPROCESSAMENTO	5	4	4	80	56	1	A definir	A definir	A definir
Pessoal	GEOPROCESSAMENTO	5	4	4	80	57	3	A definir	A definir	A definir
Software	ASCOM	5	4	4	80	58	1	0,00	0,00	0,00
Software	DIPOS	5	4	4	80	59	5	3.000,00	15.000,00	15.000,00
Sistema/ base de dados	DIPOS	4	4	4	64	60	1	A definir	A definir	A definir
Gestão	Gerência de Informática	4	4	4	64	61	1	0,00	0,00	0,00

STEIO DO PDTI - 2013/2014

Área do Projeto	Área Demandante	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT	Prioridade	Qtd.	Custo Unitário	Estimativa de Custo do Item para 2013	Estimativa de Custo do Item para 2014
Software	Gerência de Informática	4	4	4	64	62	3	1.283,00	0,00	3.849,00
Treinamento	Gerencia de Informática e Logística	4	4	4	64	63	4	1.550,00	3.100,00	3.100,00
Treinamento	Gerencia de Informática	4	4	4	64	64	4	1.550,00	3.100,00	3.100,00
Treinamento	Gerencia de Informática	4	4	4	64	65	4	850,00	1.700,00	1.700,00
Treinamento	Gerencia de Informática e Logística	4	4	4	64	66	4	1.550,00	3.100,00	3.100,00
Treinamento	Gerencia de Informática e Logística	4	4	4	64	67	4	850,00		3.400,00
Treinamento	Gerencia de Informática e Logística	4	4	4	64	68	6	1.250,00		7.500,00
Treinamento	Gerencia de Informática e Logística	4	4	4	64	69	4	1.550,00	3.100,00	3.100,00
Treinamento	Gerencia de Informática e Logística	4	4	4	64	70	20	1.250,00	12.500,00	12.500,00
Treinamento	Gerencia de Informática e GEREL	4	4	4	64	71	5	1.550,00	4.650,00	3.100,00
Treinamento	Gerencia de Informática e Logística	4	4	4	64	72	30	1.550,00	23.250,00	23.250,00
Software	GESES	5	4	3	60	73	1	A definir	A definir	A definir
Treinamento	GESES	5	4	3	60	74	8	A definir	A definir	A definir
Pessoal	Gerência de Informática	3	3	4	36	75	6	9.000,00	54.000,00	54.000,00
Software	GEPS - Dem e Estat.	4	3	3	36	76	1	A definir	A definir	A definir
Hardware	ASCOM	4	3	3	36	77	2	3.000,00	6.000,00	0,00
Software	GEREL, Gerencia de Informática e Logística	3	3	3	27	78	3	1.049,00	0,00	3.147,00
Treinamento	Gerencia de Informática e GEREL	3	3	3	27	79	3	1.150,00	0,00	3.450,00
Software	ASCOM	4	2	3	24	80	5	6.150,00	30.750,00	0,00
Software	Gerência de Informática	2	3	3	18	81	1	3.113,00	3.113,00	3.113,00
Gestão	Gerência de Informática	2	3	3	18	82	1	0,00	0,00	0,00
Software	Gerência de Informática	3	3	2	18	83	2	2.242,00	4.484,00	0,00

STEIO DO PDTI - 2013/2014

Área do Projeto	Área Demandante	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT	Prioridade	Qtd.	Custo Unitário	Estimativa de Custo do Item para 2013	Estimativa de Custo do Item para 2014
Software	ASCOM, DIPOS, Aceplan	3	3	2	18	84	6	1.213,00	7.278,00	0,00
Software	GEPEs	1	2	2	4	85	1	A definir	A definir	A definir
Software	ASCOM	1	1	1	1	86	1	A definir	A definir	A definir
Treinamento	ASCOM	1	1	1	1	87	12	640,00	7.680,00	0,00
									995.495,79	479.966,50